

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования
Ставропольского края

Е.Н.Козюра

«10» _____ 2023 г.



**План-график
мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в Ставропольском крае**

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)				
1.	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на региональном уровне	Март 2023 года	Министерство образования Ставропольского края (далее – министерство)	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение ФООП в Ставропольском крае (региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.).	Март 2023 года	ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее – СКИРО ПК и ПРО), муниципальные координаторы	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Март – август 2023 года	Министерство, СКИРО ПК и ПРО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с образовательными организациями по вопросам введения ФООП	Март – май 2023 года	СКИРО ПК и ПРО	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
5.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения ФООП	Март 2023 года	СКИРО ПК и ПРО	Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального

Е.Н.Козюра

	(синхронизация их деятельности)			координационного совета с муниципальными координаторами
6.	Проведение министерством, муниципальными органами управления образованием (далее – МОУО), образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП	Март – апрель 2023 года	Министерство, МОУО, образовательные организации	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
7.	Организация участия педагогического сообщества Ставропольского края в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Министерство, СКИРО ПК и ПРО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
8.	Организация работы региональной/муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	еженедельно	Министерство, СКИРО ПК и ПРО, муниципальные координаторы	Обеспечен промежуточный контроль готовности региона, муниципальных образований Ставропольского края к введению ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
9.	Формирование регионального/муниципального планов – графиков мероприятий по введению ФООП	Март 2023 года	Министерство, СКИРО ПК и ПРО, муниципальные координаторы	Синхронизированы процессы управления введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март – май 2023 года	СКИРО ПК и ПРО, МОУО, образовательные организации	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
11.	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	Март – декабрь 2023 года	СКИРО ПК и ПРО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
12.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	Март – август 2023 года	СКИРО ПК и ПРО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Май – июнь 2023 года	СКИРО ПК и ПРО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП на всей территории Российской Федерации

Фонд *Мин*

14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023 года	СКИРО ПК и ПРО, МОУО, образовательные организации	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
15.	Организация обучения руководителей и специалистов СКИРО ПК и ПРО/ЦНППМ	Март – сентябрь 2023 года	СКИРО ПК и ПРО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
16.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	Апрель – май 2023 года	СКИРО ПК и ПРО, МОУО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
17.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций	Апрель – май 2023 года	СКИРО ПК и ПРО, МОУО, образовательные организации	
18.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Апрель – май 2023 года	СКИРО ПК и ПРО, МОУО, образовательные организации	
V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП				
19.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	Апрель 2023 года	СКИРО ПК и ПРО, МОУО	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению ФООП
20.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	Апрель – май 2023 года	СКИРО ПК и ПРО, МОУО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
21.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	Май 2023 года	СКИРО ПК и ПРО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению ФООП
22.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	Сентябрь 2023 года	СКИРО ПК и ПРО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
23.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных	Ежемесячно, 2023 год	СКИРО ПК и ПРО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых

Соловьев *Мал*

	практиках реализации ФООП в общеобразовательных организациях Ставропольского края			системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП
--	---	--	--	---

Степанов А.А.